1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  
и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением)
	Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019 года
(нарастающим итогом)
	Исполнено
за последний квартал 2019года
	Неисполь-зованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Приобретение, поставка, установка детского игрового комплекса «Вертолет»  дер.Кривко, ул. Урожайная 3–3а
	1 шт.


	0

	316872,19
	275413,39
	14825,80
	26633,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт уличного освещения в пос.пл.69-й км: ул.Сосновая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Моховая, участок автомобильной дороги подъезд к пос.пл.69-й км: 
- замена светильников на светодиодные  

- замена сетей на кабель СИП 

- установка опор    
	35 шт.

1770 м

18 шт.
	0
0
0
	1004386,81
	932066,61
	50174,20
	22146,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1321259,00
	1207480,00
	65000,00
	48779,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Глава администрации МО Сосновское сельское поселение 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  _______________ СМ. Минич  
	

	
	
	
	
	

	Начальник финансово-экономического отдела ______________________Н.Н. Гермонина 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Исполнитель: Гермонина Н.Н., тел. (8-813-79) 61-402
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение 
Приозерского муниципального района Ленинградской области 
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению 
значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»:

	1.
	Приобретение, поставка, установка детского игрового комплекса «Вертолет»  дер.Кривко, ул. Урожайная 3–3а 
	
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 

2019 года
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	17.06.2019г. -  внесено в план-закупок
01.07.2019г. – публикация извещения о проведение аукциона



	1.2.
	Выполнение работ по приобретению, поставке, установке детского игрового комплекса «Вертолет»  дер.Кривко, ул. Урожайная 3–3а 
	3 квартал 

2019 года
	Подрядная организация
	Приобретение, поставка, установка детского игрового комплекса «Вертолет»  дер.Кривко, ул. Урожайная 3–3а 
	в сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3 квартал

2019 года
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Акт

о приемке выполненных работ 


	в сроки, установленные муниципальным контрактом

	2.
	Ремонт уличного освещения в пос.пл.69-й км: ул.Сосновая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Моховая, участок автомобильной дороги подъезд к пос.пл.69-й км 
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация 

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	17.06.2019г. -  внесено в план-закупок

01.07.2019г. – публикация извещения о проведение аукциона

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в пос.пл.69-й км: ул.Сосновая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Моховая, участок автомобильной дороги подъезд к пос.пл.69-й км 
	3 квартал 

2019 года
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения в пос.пл.69-й км: ул.Сосновая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Моховая, участок автомобильной дороги подъезд к пос.пл.69-й км 
	в сроки, установленные муниципальным контрактом

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3 квартал

2019 года
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Акт

о приемке выполненных работ 


	в сроки, установленные муниципальным контрактом

	II. Контроль  реализации муниципальной подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»:

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	не позднее декабря 

2019 года


	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ 
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	в сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	отчет  подготовлен     по состоянию                        на 01.07.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  

МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление 

от 28.06.2019г.

№ 332


Глава администрации 

МО Сосновское сельское поселение_________________ /С.М. Минич/

МП
