Информация

о ходе реализации муниципальной программы 

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 12 месяцев 2022 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Содержание автомобильных дорог
	п.м.
	95 365
	85 829
	90 %
	

	2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	м.кв.
	650
	650
	100%
	

	3
	Строительный контроль
	ед.
	2
	2
	100%
	


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%


2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 12 месяцев 2022 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог
	9 790,5
	9 209,8
	94%


.

