Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I полугодие 2023 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию 
	ед.
	7
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2023 г.

	3
	Ремонт тепловых сетей
	ед.
	3
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2023г.

	4
	Актуализация схем
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2023г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%
2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2023 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры
	500,0
	146,6
	29,3%

	2
	Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	1 512,1
	867,1
	57,3%

	3
	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов «Содействие развитию инфраструктуры субъекта РФ»
	50,0
	0,0
	0%


