Информация

о ходе реализации муниципальной программы 

Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период 9 месяцев 2023 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения
	м
	45000
	24500
	54,4%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	2.
	Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту
	м
	2800
	1300
	46,4%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	3.
	Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству
	м
	4800
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	4.
	Объем твердых бытовых отходов
	шт.
	4
	4
	100%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	5.
	Ремонт малых форм 
	ед.
	5
	2
	40%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	6.
	Ремонт братских захоронений
	шт.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	7.
	Строительный контроль
	ед.
	1
	1
	100%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	8.
	Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора
	м³
	300
	300
	100%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	9.
	Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу
	ед.
	40
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.

	10.
	Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды 
	шт.
	3
	3
	0%
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2023 г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 9 месяцев 2023 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства и санитарного состояния территории»
	12 970,2
	6 954,8
	53,6%

	2
	Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" 
	760,4
	532,2
	70%

	3
	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (Комплексная система обращения с ТКО)
	1 702,4
	1 639,1
	96,3%


