Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период I квартал 2024 г.
	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию
	ед.
	7
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2024 г.

	2
	Ремонт тепловых сетей
	ед.
	3
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2024г.

	3
	Актуализация схем
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV

квартал 2004г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%
2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I квартал 2024 г.
	№ строки

мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 

на текущий год
	фактическое 

за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры
	3 299,98
	0,0
	0%

	2
	Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	628,94
	0,0
	0%

	
	Итого:
	3 928,92
	0,0
	0%


