

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию новых форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Планиваемые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели и результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	400м/1400кв.м	0	719134,00	636400,00	63640,00	19094,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636400,00				
Устройство площадки ГТО с травмообеспеченным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	1 шт.	0	514750,00	450600,00	45056,00	19094,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450600,00				
Итого		0	1233884,00	1087000,00	108696,00	38188,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1087000,00				

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межмуниципальным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

СМ. Минич



Н.Н. Гермонина

Начальник финансово-экономического отдела

Л.В.Бурак

Исполнитель: Гермонина Н.Н., тел. (8-813-79) 61-402

**Ежеквартальный отчет
Администрации Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального
района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	В связи с задержкой разработки и проверки проектно-сметной документации, конкурсные процедуры (аукцион) будут проведены 13.06.2017 г.
1.2.	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	В соответствии со сроками
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
2.	Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	В связи с задержкой разработки и проверки проектно-сметной документации, конкурсные процедуры проведены 25.05.2017г. ИКЗ: 1734712039439471201 00100100014299244 Победитель ООО "ХАУС-МАСТЕР Заключение контракта до 16.06.2017 Выполнение работ - 40 дней с даты подписания контракта
2.2.	Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	В соответствии со сроками
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным	В сроки предусмотренные	Администрация МО Сосновское	Акт-приемки передачи	В соответствии со сроками

	контрактом	муниципальным контрактом	сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	объекта заказчику подрядчиком	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	За второй квартал на 01.07.2017г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не проводилась



Глава администрации
поселения

С.М. Минич/

**Ссылки на размещение отчетов
за II квартал 2017 года по исполнению
областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений»**

№ п/п	Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
	Наименование поселения	Ссылки на размещение информации
1	Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	http://www.admsosново.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php

Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение



/С.М. Минич/

МП