

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на обязательства поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
 муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результатов деятельности и использования субсидии в соответствии с условиями соглашения	Фактические показатели результатов деятельности и использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неисполненные и остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	400м/1400кв.м	400м/1400кв.м	718798,60	636095,09	63609,51	19094,00	718798,60	636095,09	63609,51	19094,00	718798,60	636095,09	63609,51	19094,00	0,0		
Устройство площадки ГТО с травмоопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	1 шт.	1 шт.	515085,40	450904,91	45086,49	19094,00	494746,17	432411,06	43241,11	19094,00	494746,17	432411,06	43241,11	19094,00	18493,85		
Итого			1233848,00	1087000,00	108696,00	38188,00	1213544,77	1068506,15	106850,62	38188,00	1213544,77	1068506,15	106850,62	38188,00	18493,85		

Глава администрации МО Сосновское сельское поселение
 МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области




СМ. Минич

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межмуниципальным и межконфессиональным отношениям
 Ленинградской области

Начальник финансово-экономического отдела



Н.Н. Гермонина

Л.В.Бурак

Исполнитель: Гермонина Н.Н., тел. (8-813-79) 61-402

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сосновского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 07.07.2017 года № 36/17
1.2.	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием по переулку Запорожский поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Выполнено Акт от 31.07.2017г. № 1
2.	Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В течение трех месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 13.06.2017 года № 27/17
2.2.	Устройство площадки ГТО с травмобезопасным покрытием ул. Механизаторов, поселок Сосново	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области, подрядная организация	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Выполнено Акт от 24.07.2017г. № 1
II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Мониторинг реализации				

	муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	1) Акт от 31.07.2017г. № 1 2) Акт от 24.07.2017г. № 1
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен отчет за третий квартал на 01.10.2017г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не проводилась

Глава администрации
поселения

/С.М. Минич/
МП



**Ссылки на размещение отчетов
за III квартал 2017 года по исполнению
областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений»**

№ п/п	Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
	Наименование поселения	Ссылки на размещение информации
1	Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	http://www.admsosново.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php

Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение

МП


/С.М. Минич/

