

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2018 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2019 года

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)	Остаток неиспользованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительства работ, предусмотренных муниципальным контрактом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район ЛО	Квартал застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново	водоснабжение	0,0	0,0	656635,40	656635,40	Геолого-разведочные работы и проектирование водозабора – заключен МК № 55/16 от 20.06.2016г., срок выполнения работ – 30.06.2018г.	0,0	10 на 01.01.2019г. - 100%	отсутствуют

Целевое использование субсидии в сумме 0,0 рублей подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования
Сосновское сельское поселение

Начальник финансово-экономического отдела

М.П.

С.М. Минич «14» января 2019 года

Н.Н. Гермонина «14» января 2019 года



(Handwritten signatures in blue ink)